Montréal

Greffe Acces <greffe_acces@montreal.ca>

Réponse favorable sans omissions notre dossier: 2021_46

1 message

Greffe Acces <greffe_acces@montreal.ca> 2 août 2021 à 15 h 58
À [redacted]

Bonjour,

En réponse à votre demande d'accès aux documents reçue à nos bureaux, qui avait pour objet le « l'aménagement du Réseau express vélo sur la rue St-Denis », il nous fait plaisir de vous transmettre une copie des documents qui ont été retracés par le service des infrastructures.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative à cet effet.

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PRT_VDM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DETAIL_DES_RECOURS_POSSIBLES.PDF

Veuillez agréer, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

--
L'équipe des demandes d'accès aux documents
Service du greffe
Ville de Montréal

greffeacces@montreal.ca
Téléphone : 514-872-3142
Télécopie : 514-872-5655

Courriel signé numériquement.

Classeur1.pdf
2447K

Montréal

Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca>

ESP dans le REV

1 message

Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca> 4 mars 2020 à 14 h 29
À : Martin BOULIANNE <martin.boulianne@montreal.ca>

Bonjour

À ta demande voici la situation des entrées de service en plomb (ESP) dans le cadre des 3 appel d'offres en préparation par la DI pour le REV.

Dans les listes de remplacements des ESP pour 2020 transmises par la DRE, il y avait 2 tronçons dans les limites du REV :
- Berri, de Sauvé à Sauriol (21 ESP confirmées et 2 possibilités de ESP)
- Berri, de Louvain à Sauvé, qui a été retiré par la DRE le 7 février parce que les ESP ont déjà été remplacés en 2016.

Ces ESP seront donc retirées des listes 2020.

En ce qui concerne le portrait global de la situation des ESP dans les limites des 3 AO de la DI pour le REV, soit les limites suivantes :

- Saint-Denis : entre les numéros civiques 3640 et 8697 (Cherrier à Gouin)
- Berri : entre les numéros civiques 8717 et 10818 (Crémazie à Gouin)
- Lajeunesse : entre les numéros civiques 7355 et 10830 (de Castelneau à Gouin)

On a un total de 320 ESP confirmées et 1227 possibilités de ESP.

Pour ces 3 AO la technique de réhabilitation de la chaussée prévue au départ était un planage/revêtement 2 couches avec réparation en profondeur de la dalle en béton aux endroits requis. La durée de vie est estimée entre 7 et 12 ans (plus près de 12 ans). Or les tronçons de ces AO incluent possiblement plus de 1000 ESP. La DI a donc proposé au SUM de modifier la technique de réhabilitation par une technique plus légère et moins couteuse soit un planage revêtement une couche (PCPR) qui a également une durée de vie de 7 à 12 ans (plus près de 7 ans). L'avantage de cette technique est le temps de réalisation des travaux de la chaussée qui est diminué. De plus, l'investissement de départ étant moindre, l'impact sera diminué lorsque les travaux de remplacement des ESP seront exécutés soit d'ici 2030. Le requérant a accepté cette proposition.

Enfin, nous avons procéder à l'inventaire des institutions publiques dans les limites des 3 projets en vue d'évaluer l'impact de retarder les remplacements des ESP.

Merci

Yvan Péloquin, ing., M.Sc.
Chef de division

Ville de Montréal
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
(514) 872-7816

Nouveau projet : **REV1 Lajeunesse/Berri/Saint-Denis**

Limites :
3 contrats
- Lajeunesse entre Castelnau et Gouin (456010 - Tronçon-1A).
- Saint-Denis entre Jarry et Crémazie et Berri entre Crémazie et Gouin (456011 - Tronçon-1B).
- Saint-Denis entre Roy et Jean-Talon (456210 - Tronçon-2).

Projet 456210 – Tronçon-2

- Travaux de conduite d'eau, de voirie, d'électricité et de feux de circulation.
- Implantation du Réseau Express Vélo

Début : juillet 2020	**Fin :** novembre 2020
Entrepreneur : non octroyé	**Valeur :** 6 M$

Particularités

- Le tronçon sur Saint-Denis entre Jarry et Jean-Talon sera réalisé dans le projet intégré en cours.
- Projet qui demande une importante coordination pour la réalisation en 2020, notamment parce que plusieurs autres projets sont prévus aux alentours (STM, CSEM, OMHM, VDM, etc).
- Deux équipes en tout temps lors de la réalisation des travaux.
- Des travaux de fins de semaine sont prévus pour plusieurs intersections.
- Pour permettre la réalisation des travaux en 2020, les entrées de service en plomb ne seront pas remplacées dans le cadre de ce projet.

Montréal

Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca>

Re: Présentation PMR

1 message

Genevieve BELLAVANCE <genevieve.bellavance@montreal.ca> 27 mars 2020 à 11 h 21
À : Judith PEREZ <judith.perez@montreal.ca>
Cc : Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca>

Bonjour Judith,

Peux-tu nous dire à quoi correspond le 6 M$?

Merci.

Geneviève Bellavance
Secrétaire de direction



Direction des infrastructures
Service des infrastructures du réseau routier
801, rue Brennan, 7e étage, bureau 7115.01
Montréal (Québec) H3C 0G4
514 868-3914
genevieve.bellavance@montreal.ca

Le jeu. 5 mars 2020, à 14 h 33, Judith PEREZ <judith.perez@montreal.ca> a écrit :

> Bonjour Genevieve,
>
> J'ai complété la diapositive pour le REV-AXE-1 directement dans le disque partagé que je viens de t'envoyer.
>
> Salutations,
>
> **Judith Pérez, ing.**
> **Membre de l'OIQ # 5039767**
> Service des infrastructures du réseau routier
> Direction des infrastructures
> Division de la conception des travaux
> 801, rue Brennan, 7ème étage
> Montréal (Québec) H3C 0G4
>
> Tel: (514) 872-3710
> Téléc. : (514) 872-5774
> judith.perez@montreal.ca
>
> Ce courrier est confidentiel et n'est qu'à son destinataire.
> S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. Merci!
>
> Le mar. 3 mars 2020, à 16 h 36, Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca> a écrit :
>
> > Bonjour
> > C'est une présentation aux élus de PMR. Par contre il convient de présenter la carte du projet au complet. Pour les détails on peut se concentrer sur ta soumission seulement puisque celles de Khemais ne sont pas à PMR.
> > Merci
> >
> > Yvan Péloquin, ing., M.Sc.
> > Chef de division

Ville de Montréal
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
(514) 872-7816

Le mar. 3 mars 2020, à 15 h 17, Judith PEREZ <judith.perez@montreal.ca> a écrit :

> Bonjour Yvan,
>
> Si j'ai bien compris, c'est seulement pour le Plateau-Mont-Royal? Le REV-AXE-1 traverse trois arrondissements, Villeray, Rosemont et le Plateau.
>
> Salutations
>
> **Judith Pérez, ing.**
> **Membre de l'OIQ # 5039767**
> Service des infrastructures du réseau routier
> Direction des infrastructures
> Division de la conception des travaux
> 801, rue Brennan, 7ème étage
> Montréal (Québec) H3C 0G4
>
> Tel: (514) 872-3710
> Téléc. : (514) 872-5774
> judith.perez@montreal.ca
>
> Ce courrier est confidentiel et n'est qu'à son destinataire.
> S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. Merci!
>
> Le mar. 3 mars 2020, à 14 h 47, Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca> a écrit :
>
> > Bonjour
> > À la demande de la direction il faut compléter d'ici au début de la semaine prochaine la présentation ci-jointe. Il est indiqué votre nom en rouge où des informations sont attendues.
> > Merci de répondre directement à Geneviève en me mettant en cc.
> >
> > Yvan Péloquin, ing., M.Sc.
> > Chef de division
> >
> > Ville de Montréal
> > Service des infrastructures du réseau routier
> > Direction des infrastructures
> > Division de la conception des travaux
> > 801, rue Brennan, 7e étage
> > Montréal (Québec) H3C 0G4
> > (514) 872-7816
> >
> > **AVERTISSEMENT** : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel

> > peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
>
> **AVERTISSEMENT** : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

> **AVERTISSEMENT** : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

REV.ppt
728K

État d'vancement du projet «Réseau Express Vélo» REV 2020 -Travaux de voirie, d'éclairage et des feux de circulation
Date: 24 janvier 2020

Soumission	Titre	Rue	De	A	Géomatique	Géométrie	Drainage	Laboratoire	Éclairage	ESP	Bell	CSEM	AO	Octroi	Recommandation
456110	Réseau Express Vélo REV 2020 -Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation Tronçon:01axe:01	Lajeunesse	De Castelnau	Gouin	• Les relevés des intersections vont être livrés pour les plans émis pour construction mai 2020 • Seulement la liste des points pour les trottoirs et mail sera fournie • Pour les travaux de planage et revêtement l'entrepreneur est responsable de la liste des points (à valider par Isabelle Tremblay)	• les plans fournis par l'équipe DM piste cyclable ne sont pas encore signée et scellée 80% • La géométrie et faite sur une photogrammétrie • Des voies de largeur 2,9m et 3m sont prévues a l'intersection Henri-Bourassa et Berri ? •Fermeture de l'entrée charretière a l'intersection Lajeunesse/Fleury aucune communication avec garage Muffer? •Fermeture de l'entrée pour Ultramar a l'intersection Lajeunesse/Sauvé aucune communication avec Ultramar? •Préparer une demande de permission de voirie MTQ (C.S.T.G) février 2020	une étude préliminaire a été livré Etude final à venir	Recommandation préliminaire de chaussée pour fin Janvier Recommandation final avril 2020	•20 nouvelles bases et 200 m de nouveaux conduits à divers endroit •Les bases devront être bouclées sur le conduit d'éclairage existant de la CSEM •Mobilier d'éclairage à changer •Budget non confirmé	•Agir recommande d'intégrer les ESP dans notre projet •Un échantillon a été réalisé dans la carte de service en plomb de la ville de Montréal dans la rue Lajeunesse de De Castelnau au boulevard Gouin 92% des entrées de services ont la probabilité d'être en plomb	Validation à venir	Sur la rue Lajeunesse le réseau sous-terrain appartient à la CSEM. Vu que les interventions prévues sont seulement dans les intersections, nous envisageons réaliser les travaux sans la CSEM mais avec une coordination et sa surveillance. La demande de validation sera envoyée par Élizabeth la semaine prochaine	09-03-2020	28-05-2020	
456111	Réseau Express Vélo REV 2020 -Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation Tronçon:01axe:02	Saint-Denis Berri	Jean-Talon Crémazie	Crémazie Gouin	• les relevés des intersections vont être livrés pour les plans de construction mai 2020 • Seulement la liste des points pour les trottoirs et mail sera fournie • Pour les travaux de planage et revêtement l'entrepreneur est responsable de la liste des points	• les plans fournis par l'équipe DM piste cyclable ne sont pas encore signée et scellée 80% •La géométrie et faite sur une photogrammétrie •Préparer une demande de permission de voirie MTQ (C.S.T.G) février 2020	une étude préliminaire a été livré Etude final à venir	Recommandation préliminaire de chaussée pour fin Janvier Recommandation final avril 2020	•20 nouvelles bases et 200 m de nouveaux conduits à divers endroit •Les bases devront être bouclées sur le conduit d'éclairage existant de la CSEM •Mobilier d'éclairage à changer •Budget non confirmé	•Agir recommande d'intégrer les ESP dans notre projet •Un échantillon a été réalisé dans la carte de service en plomb de la ville de Montréal dans la rue Saint-Denis de Jarry à Crémazie 91% des entrées de services ont la probabilité d'être en plomb et sur Berri De Crémazie à Gouin 80% des entrées sont confirmées en plomb	Validation à venir	Sur les rues Saint-Denis et Berri le réseau sous-terrain appartient à la CSEM. Vu que les interventions prévues sont seulement dans les intersections, nous envisageons réaliser les travaux sans la CSEM mais avec une coordination et sa surveillance. La demande de validation sera envoyée par Élizabeth la semaine prochaine	09-03-2020	28-05-2020	•Intégré les travaux de voirie de Saint-Denis entre Jean-Talon et Jarry dans la soumissions 283801 et préparé un plan et un bordereau des prix pour le 27-01-2020 •Préparé un GDD pour l'octroit des travaux suplimentaite •Les bordures de granit 150 mm sur Saint-Denis de Jean-Talon à Jarry ne sont pas encore approuvées
456210	Réseau Express Vélo REV 2020 -Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation Tronçon:02 axe:01	Saint-Denis	Cherrier	Jean-Talon	Le relevé n'est pas encore commencé. Seulement après le dégel le relevé pourrait débuter selon les informations reçus en conférence téléphonique avec Isabelle Tremblay, chef d'équipe. Une réunion est programmée la semaine prochaine pour fixer les échéancier de livraison et valider d'autres alternatives.	En date du 23 janvier 2020, le plan de géométrie livré est à 50% d'avancement. Selon les chargés de projets du tronçon; Ralph Vicière pour le Plateau-Mont-Royal et Karl-Gerald Jeudy pour Rosemont, le plans de géométrie à 90% d'avancement sera livré la-mi février 2020	Un étude préliminaire a été livré	En attente d'une date de livraison et d'une recommandation préliminaire	Environ 36 bases à construire pour éclairage et feux dans les intersections touchées par le projeté (Budget non confirmé)	Un échantillon a été réalisé dans la carte de service en plomb de la ville de Montréal sur deux intersections, afin de valider l'impact du changement des ESP sur le projet et nous avons trouvé que dans le tronçon entre Saint-Zotique et Bélanger, sur 46 adresses regardées, 43 ont la probabilité d'avoir une entrée en plomb et 3 il est très peu probable que le bâtiment soit alimenté par une entrée de service en plomb et entre la rue Marie-Anne et l'avenue du Mont-Royal sur 22 adresses regardées sur la carte, 16 ont la probabilité d'avoir une entrée de service en plomb et 6 il est très peu probable que le bâtiment soit alimenté par une entrée de service en plomb. Le pourcentage moyen de probabilité d'avoir un antre en plomb sur ces deux échantillons est de 83%. La quantité total de bâtiment compris dans le projets sera évaluée la semaine prochaine	Validation à venir	Sur la rue Saint-Denis, le réseau sous-terrain appartient à la CSEM. Vu que les interventions prévues sont seulement dans les intersections, nous envisageons réaliser les travaux sans la CSEM mais avec une coordination et sa surveillance. La demande de validation sera envoyée par Élizabeth la semaine prochaine.	Date préliminaire de publication de l'AO 23 mars 2020	18-06-2020	

État d'avancement du projet «Réseau Express Vélo» REV 2020

Travaux de voirie, d'éclairage et des feux de circulation AXE-1_Tronçon 1B Saint-Denis et Berri de Jean-Talon à Gouin entre De Castelnau et Gouin (SO 456111)

Enjeux	24- février - 2020	02-04 - 2020
Géométrie	• Le plan de géométrie 100% signé, scellé a été livré le 06 février 2020 • les largeurs des voies sont conformes 3,1m min • Avenue De Castelnau : des travaux de marquages entre Lajeunesse et Berri • les travaux de voirie de Saint-Denis entre Jean-Talon et Jarry sont intégrés dans la soumission 283801 les documents de demande de modification et la lettre de trasfert a été envoyée le 21-02-2020 • Préparé un GDD pour l'octroi des travaux supplémentaires	• Le plan de géométrie 100% signé, scellé a été livré le 06 février 2020 • les largeurs des voies sont conformes 3,1m min • Avenue De Castelnau : des travaux de marquages entre Lajeunesse et Berri • les travaux de voirie de Saint-Denis entre Jean-Talon et Jarry sont intégrés dans la soumission 283801 les documents de demande de modification et la lettre de trasfert a été envoyée le 21-02-2020 •une nouvelle géométrie reçu le 11mars 2020 • Préparé un GDD pour l'octroi des travaux supplémentaires
Géomatique	• L'option 2 est celle qui semble être la plus optimale pour débuter les travaux juste après l'octroi soit vers le 29 juin 2020 et pouvoir réaliser l'ensemble des travaux en 2020 en résumé d'aprés l'échéancier proposé par Isabelle 6 mars 2020: fin des relevés 2D (x et y) des intersections et photogrammétrie entre les intersections 20 Mars 2020: Remise du relevé 2D à l'équipe du bureau d'aménagement des voies cyclables 3 avril 2020 : date maximale pour recevoir des plans finaux (Géométrie, aménagement, marquage et signalisation), de l'équipe du bureau d'aménagement des voies cyclables 17 avril 2020 : date maximale pour recevoir des plans émis pour construction 24 avril 2020 (fin de dégel optimiste) : Début de relevé 3D, sinon début du relevé vers 8 mai 4 mai- 3 juillet 2020 : préparation de la liste des points trottoirs 19 juin 2020 : remise de la liste des points (implantation par l'entrepreneur) Juillet/août : l'entrepreneur doit soumettre une liste des points pour la réalisation du pavage pour validation par la géomantique • L'article concernant l'alignement et niveaux pour le projet du REV sera envoyé lundi matin 24-02-2020 • Une relevé réalisé a l'intersection de la jeunesse et Crémazie (sous La métropolitaine) a été livré le 5-02-2020 • Une photogrammétrie sur Saint-Denis de Crémazie à Jarry livré le 5-02-2020.	Échiencier non respecté a date 02-avril-2020 • L'option 2 est celle qui semble être la plus optimale pour débuter les travaux juste après l'octroi soit vers le 29 juin 2020 et pouvoir réaliser l'ensemble des travaux en 2020 en résumé d'aprés l'échéancier proposé par Isabelle 6 mars 2020: fin des relevés 2D (x et y) des intersections et photogrammétrie entre les intersections 20 Mars 2020: Remise du relevé 2D à l'équipe du bureau d'aménagement des voies cyclables 3 avril 2020 : date maximale pour recevoir des plans finaux (Géométrie, aménagement, marquage et signalisation), de l'équipe du bureau d'aménagement des voies cyclables 17 avril 2020 : date maximale pour recevoir des plans émis pour construction 24 avril 2020 (fin de dégel optimiste) : Début de relevé 3D, sinon début du relevé vers 8 mai 4 mai- 3 juillet 2020 : préparation de la liste des points trottoirs 19 juin 2020 : remise de la liste des points (implantation par l'entrepreneur) Juillet/août : l'entrepreneur doit soumettre une liste des points pour la réalisation du pavage pour validation par la géomantique • L'article concernant l'alignement et niveaux pour le projet du REV a été livré le04-03-2020 • Une relevé réalisé a l'intersection de la jeunesse et Crémazie (sous La métropolitaine) a été livré le 5-02-2020 • Une photogrammétrie sur Saint-Denis de Crémazie à Jarry livré le 5-02-2020.
Drainage	L'étude préliminaire reçu le 16-02-2020	L'étude préliminaire reçu le 16-02-2020
Laboratoire	• Comme les tronçons des présents contrats REV présentent de nombreuses entrées d'eau en plomb , la DI a proposé au propriétaire de l'actif chaussée(SUM) de modifier la technique de réhabilitation pour un planage revêtement une couche (PCPR) qui a une durée de vie de 7 à 12 ans et qui génère un moratoire de 5 ans l'avantage est le temps de réalisation des travaux de la chaussée diminué ainsi que la diminution de l'impact des coûts lorsque les travaux de remplacement des entrées d'eau non conforme seront exécutés soit d'ici maximum 10 ans avant 2030. Le requérant a accepté. • Étude préliminaire reçu le 11-02-2020 • Recommandation finale - Avril 2020 •La possibilité de l'utilisation de la cour Louvain pour l'entreposage des sols d'excavation non caractérisés est actuellement en cours d'étude • Une nouvelle entente contractuelle est présentement en cours concernant l'étude de caractérisation des sols	• Comme les tronçons des présents contrats REV présentent de nombreuses entrées d'eau en plomb , la DI a proposé au propriétaire de l'actif chaussée(SUM) de modifier la technique de réhabilitation pour un planage revêtement une couche (PCPR) qui a une durée de vie de 7 à 12 ans et qui génère un moratoire de 5 ans l'avantage est le temps de réalisation des travaux de la chaussée diminué ainsi que la diminution de l'impact des coûts lorsque les travaux de remplacement des entrées d'eau non conforme seront exécutés soit d'ici maximum 10 ans avant 2030. Le requérant a accepté. • Étude préliminaire reçu le 11-02-2020 • Recommandation finale - Avril 2020 • l'utilisation de la cour Louvain pour l'entreposage des sols d'excavation non caractérisés est confirmé.l'Entrepreneur doit fournir des billets de pesée des lieux d'élimination pour tous les sols qui seront entreposés (la méthode pour la pesée ni pas encore validé) • Une nouvelle entente contractuelle est présentement en cours concernant l'étude de caractérisation des sols
Éclairage	• A la demande de M. Jean Carrier, l'orientation est de minimiser les travaux au niveau de l'éclairage Il n'y a pas de remplacement ou d'uniformisation du mobilier d'éclairage et les lampadaires existants restent en place. Seule la correction des déficiences localisées et d'insuffisances de luminosité identifiées sont incluses • Aucun travaux d'éclairage à l'intersection de Crémazie et Berri (sous la métropolitaine)	• A la demande de M. Jean Carrier, l'orientation est de minimiser les travaux au niveau de l'éclairage Il n'y a pas de remplacement ou d'uniformisation du mobilier d'éclairage et les lampadaires existants restent en place. Seule la correction des déficiences localisées et d'insuffisances de luminosité identifiées sont incluses • Le requiérant demande de changé l'emplacement des bases sur les terre-pleins centraux une réunion prévu le 27-03-2020 • Aucun travaux d'éclairage à l'intersection de Crémazie et Berri (sous la métropolitaine)
ESP	• Le tableau ci-joint présente les ESP possible	• Le tableau ci-joint présente les ESP possible
STM	• La STM réalisera à l'automne prochain la réfection d'une structure auxiliaire, située devant le 9276 rue Berri, nécessaire à la bonne exploitation du métro de Montréal. Les travaux se dérouleront du 3 août au 27 novembre 2020.	• La STM réalisera à l'automne prochain la réfection d'une structure auxiliaire, située devant le 9276 rue Berri, nécessaire à la bonne exploitation du métro de Montréal. Les travaux se dérouleront du 3 août au 27 novembre 2020.
Bell	• Pas des travaux à intégrer M. Chang Liu de AGIR fait une demande de validation	• Pas des travaux à intégrer M. Chang Liu de AGIR fait une demande de validation
CSEM	• Suite à la demande de validation envoyée par Elizabeth, la CSEM aura la responsabilité du projet et Alexander Fourtier en sera le chargé de projet (7-02-2020) • la CSEM a seulement une participation de surveillance au projet REV.	• Suite à la demande de validation envoyée par Elizabeth, la CSEM aura la responsabilité du projet et Alexander Fourtier en sera le chargé de projet (7-02-2020) • la CSEM a seulement une participation de surveillance au projet REV.
Publication de l'AO et date d'ouverture	11-03-2020 L'ouverture de la soumissions est pour le 07 avril 2020	11-03-2020 L'ouverture de la soumissions prévue pour le 07 avril 2020 , est reportée au 16 avril 2020
Octroi	28-05-2020	28-05-2020
Gestion des impacts		
Délai d'exécution	75 jours, Début visé des travaux : au plus tard le 29 juin 2020	75 jours, Début visé des travaux : au plus tard le 29 juin 2020

Montréal

Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca>

Tableau de suivi REV 2020

1 message

Khemais JOUINI <khemais.jouini@montreal.ca> 2 avril 2020 à 11 h 27
À : Djamel CHABANE <djamel.chabane@montreal.ca>, Elizabeth HARVEY <elizabeth.harvey@montreal.ca>, Judith PEREZ <judith.perez@montreal.ca>, Yvan PELOQUIN <yvan.peloquin@montreal.ca>, Catherine JODOIN <catherine.jodoin@montreal.ca>

Bonjour
Voici le tableau de suivi d'avancement REV 2020

-- Merci
Khemais Jouini,ing.

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
Téléphone: 514 872-9158,
Télécopieur :514 872-2874
Courriel: khemais.jouini@montreal.ca
Ce courrier est confidentiel et n'est qu'à son destinataire.
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. Merci!

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu'en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

2 pièces jointes

456110 Rapport d'état d'avancement du REV2020-04-02.xls
47K

456111 Rapport d'état d'avancement du REV (1) 2020-04-02.xls
47K